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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/07/23
Parcela 1

ago/23
Parcela 2

set/23
Parcela 3

out/23
Parcela 4

nov/23
Parcela 5

dez/23
Parcela 6

jan/24
Parcela 7

fev/24
Parcela 8

mar/24
Parcela (%) 25,01% 23,43% 26,10% 25,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 62.756,92 58.786,16 65.483,36 63.877,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 25,01% 48,44% 74,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 62.756,92 121.543,08 187.026,44 250.904,17 250.904,17 250.904,17 250.904,17 250.904,17

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 44.535,75 89.071,49 133.607,24 178.142,98 178.142,98 178.142,98 178.142,98 178.142,98

Parcela (%) 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.576,36 5.576,36 5.576,36 5.576,36 5.576,36 5.576,36 5.576,36 5.576,36

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.513,56 19.027,12 28.540,68 38.054,24 38.054,24 38.054,24 38.054,24 38.054,24

Parcela (%) 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 681,70 1.363,40 1.363,40 1.363,40 1.363,40 1.363,40 1.363,40 1.363,40

Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.605,61 4.816,84 6.422,45 6.422,45 6.422,45 6.422,45 6.422,45 6.422,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.984,50 17.969,00 17.969,00 17.969,00 17.969,00 17.969,00

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 843,94 1.687,87 2.531,81 3.375,74 3.375,74 3.375,74 3.375,74 3.375,74

Local

Data

REPAROS INTERNOS 178.142,98

2.
REMOÇÃO  DAS PORTAS INTERNAS E 

REQUADRO
5.576,36

23 de junho de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 250.904,17

1.

4.
SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DOS 

RALOS
1.363,40

5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.422,45

6.

REFORMA E PINTURA DE JANELAS 38.054,24

READEQUAÇÃO DE GASES MEDICINAIS , 
AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO

17.969,00

3.

7. ELÉTRICA 3.375,74

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,35% 28,35%

AÇÃO / MODALIDADE

CENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DE ADEQUAÇÃO DO PADU/HPP

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA  - ADEQUAÇÃO DO PADU/HPP

OBJETO
REFORMA DA UBSREFORMA

DESON.
Sim

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE MARIANO MORO MARIANO MORO/RS

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

REFORMA  - ADEQUAÇÃO DO PADU/HPPmar-23
DESCRIÇÃO DO LOTE

PROGRAMA
REFORMA

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

RS 83900
12356352

Engª Civil
Marlei Salete Ogrodowski

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v007   micro


