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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/11/23
Parcela 1

dez/23
Parcela 2

jan/24
Parcela 3

fev/24
Parcela 4

mar/24
Parcela 5

abr/24
Parcela 6

mai/24
Parcela 7

jun/24
Parcela 8

jul/24
Parcela (%) 16,71% 12,16% 14,55% 11,94% 9,24% 14,55% 13,56% 7,29%
Parcela (R$) 92.740,41 67.465,93 80.743,68 66.246,31 51.304,06 80.746,49 75.233,17 40.478,57

Acumulado (%) 16,71% 28,87% 43,42% 55,35% 64,60% 79,15% 92,71% 100,00%
Acumulado (R$) 92.740,41 160.206,34 240.950,02 307.196,33 358.500,39 439.246,88 514.480,05 554.958,62

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.757,94 9.515,88 9.515,88 9.515,88 9.515,88 9.515,88 9.515,88 9.515,88

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 474,55 949,10 949,10 949,10 949,10 949,10 949,10 949,10

Parcela (%) 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 28.952,80 57.905,60 57.905,60 57.905,60 57.905,60 57.905,60 57.905,60 57.905,60

Parcela (%) 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.006,20 16.012,39 16.012,39 16.012,39 16.012,39 16.012,39 16.012,39 16.012,39

Parcela (%) 50,00% 25,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 50.548,92 75.823,37 101.097,83 101.097,83 101.097,83 101.097,83 101.097,83 101.097,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 36.556,88 73.113,75 73.113,75 73.113,75 73.113,75 73.113,75

Parcela (%) 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 18.912,34 37.824,68 56.737,01 75.649,35 75.649,35 75.649,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.385,71 14.771,41 22.157,12 29.542,82 29.542,82

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.391,39 6.782,78 10.174,16 13.565,55 13.565,55

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441,65 4.883,31 7.324,96 9.766,61

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.442,42 58.884,83 58.884,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.214,25 18.428,49 27.642,74 36.856,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.958,74 19.917,48 29.876,22 39.834,96

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.932,04 7.864,08

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.464,92

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.466,99 18.933,97

Local

Data

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.515,88

09 de outubro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 554.958,62

1.

2. MOVIMENTO DE TERRA 949,10

3. ESTRUTURA 57.905,60

4. CINTA DE COBERTURA 16.012,39

5. PAREDES 101.097,83

6. COBERTURA 73.113,75

7. REVESTIMENTOS 75.649,35

8. PISO 29.542,82

9. FORRO 13.565,55

10. ABAS E ESPELHOS 9.766,61

11. ESQUADRIAS 58.884,83

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.856,98

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 39.834,96

16. PINTURA 18.933,97

14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.864,08

15. LOUÇAS E METAIS 5.464,92

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,34%

AÇÃO / MODALIDADE

Área urbana e rural do municipio de Mariano Moro/RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

Construção de Casas Populares

Casas Populares

OBJETO
Construção de Casas Populares

DESON.
Não

AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Mariano Moro Mariano Moro/RS

Construção de Casas Populares

Construção de Casas Populares

PROGRAMA

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:
207211
Engª. Civil 

12767151

Marta Arnold

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


