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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/03/24
Parcela 1

abr/24
Parcela 2

mai/24
Parcela 3

jun/24
Parcela 4

jul/24
Parcela 5

ago/24
Parcela 6

set/24
Parcela 7

out/24
Parcela 8

nov/24
Parcela (%) 7,88% 15,11% 16,42% 12,40% 6,74% 6,19% 18,13% 17,14%
Parcela (R$) 109.945,40 210.868,34 229.183,07 173.070,11 94.038,21 86.348,31 252.967,25 239.186,81

Acumulado (%) 7,88% 22,99% 39,41% 51,81% 58,55% 64,74% 82,86% 100,00%
Acumulado (R$) 109.945,40 320.813,74 549.996,81 723.066,92 817.105,13 903.453,44 1.156.420,69 1.395.607,50

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.224,10 12.224,10 12.224,10 12.224,10 12.224,10 12.224,10 12.224,10 12.224,10

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.833,71 6.833,71 6.833,71 6.833,71 6.833,71 6.833,71 6.833,71 6.833,71

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.390,39 5.390,39 5.390,39 5.390,39 5.390,39 5.390,39 5.390,39 5.390,39

Parcela (%) 7,27% 27,12% 36,26% 21,40% 7,94% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 7,27% 34,40% 70,66% 92,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 41.462,48 196.071,98 402.751,54 524.748,39 569.992,82 569.992,82 569.992,82 569.992,82

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.192,24 4.192,24 4.192,24 4.192,24 4.192,24 4.192,24 4.192,24 4.192,24

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 559,44 559,44 559,44 559,44 559,44 559,44 559,44 559,44

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.370,05 16.370,05 16.370,05 16.370,05 16.370,05 16.370,05 16.370,05 16.370,05

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.970,05 5.970,05 5.970,05 5.970,05 5.970,05 5.970,05 5.970,05 5.970,05

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.370,70 14.370,70 14.370,70 14.370,70 14.370,70 14.370,70 14.370,70 14.370,70

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 25.702,34 25.702,34 25.702,34 25.702,34 25.702,34 25.702,34 25.702,34

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.037,45 6.037,45 6.037,45 6.037,45 6.037,45 6.037,45 6.037,45

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 28.822,83 28.822,83 28.822,83 28.822,83 28.822,83 28.822,83 28.822,83

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.395.607,50

1.

1.1. DEMOLIÇÕES  6.833,71

1.2.

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES EM GERAL 12.224,10

REMOÇÕES 5.390,39

2. AMPLIAÇÃO - ESTRUTURA 569.992,82

2.1.
FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - SAPATAS 

ISOLADAS
4.192,24

2.2. FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - ESTACAS 559,44

2.3. VIGAMENTO DE BALDRAME 16.370,05

2.4. EXECUÇÃO DO PISO DO TÉRREO 5.970,05

2.5.
EXECUÇÃO DOS PILARES DE 

SUSTENTAÇÃO DO VIGAMENTO 
INTERMEDIÁRIO E LAJE

14.370,70

2.6.
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE 

INTERMEDIÁRIA 
25.702,34

2.7.
EXECUÇÃO DOS PILARES DE 

SUSTENTAÇÃO DA LAJE DE FORRO
6.037,45

2.8.
EXECUÇÃO DA ESTRUTURA - LAJE DE 

FORRO 
28.822,83

2.9. COBERTURA E CALHAS 162.607,30

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
21,00%

OBJETO
Reforma e Ampliação do prédiodo Centro Administrativo Municipal

Centro Administrativo e Câmara de Vereadores
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Reforma e Ampliação

Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores

Rua Miguel Detoni, nº 201, Centro
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMA
Reforma e Ampliação

Reforma e Ampliação da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Municipio de Mariano Moro Mariano Moro/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/03/24
Parcela 1

abr/24
Parcela 2

mai/24
Parcela 3

jun/24
Parcela 4

jul/24
Parcela 5

ago/24
Parcela 6

set/24
Parcela 7

out/24
Parcela 8

nov/24
Acumulado (R$) 0,00 81.303,65 162.607,30 162.607,30 162.607,30 162.607,30 162.607,30 162.607,30

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.743,23 25.486,46 25.486,46 25.486,46 25.486,46 25.486,46 25.486,46

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.201,74 16.201,74 16.201,74 16.201,74 16.201,74 16.201,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 19.678,51 19.678,51 19.678,51 19.678,51 19.678,51 19.678,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 76.752,43 153.504,85 153.504,85 153.504,85 153.504,85 153.504,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 45.244,43 90.488,86 90.488,86 90.488,86 90.488,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.599,11 33.198,21 33.198,21 33.198,21 33.198,21

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 16.599,11 33.198,21 33.198,21 33.198,21 33.198,21

Parcela (%) 22,36% 22,36% 8,94% 8,94% 8,94% 7,64% 8,69% 12,11%
Acumulado (%) 22,36% 44,72% 53,67% 62,61% 71,56% 79,20% 87,89% 100,00%
Acumulado (R$) 56.258,82 112.517,66 135.021,17 157.524,71 180.028,24 199.244,97 221.116,71 251.585,22

Parcela (%) 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 410,32 820,64 984,76 1.148,89 1.313,02 1.395,08 1.477,14 1.641,27

Parcela (%) 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.682,34 5.364,69 6.437,62 7.510,56 8.583,50 9.119,96 9.656,43 10.729,37

Parcela (%) 25,00% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 85,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 53.166,16 106.332,33 127.598,79 148.865,26 170.131,72 180.764,95 191.398,19 212.664,65

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.964,98 18.584,95 26.549,93

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,42% 42,53% 35,05%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,42% 64,95% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.092,15 121.936,84 187.750,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.092,15 98.215,02 140.307,17

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.721,82 47.443,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.039,43 58.425,32 83.464,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.896,10 20.757,56 29.653,65

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%

2.10. EXECUÇÃO DE PAREDES 25.486,46

2.11. REBOCO EXTERNO 16.201,74

2.12. REBOCO INTERNO 19.678,51

2.13. REVESTIMENTOS 153.504,85

2.14. FORRO 90.488,86

3. NOVAS DIVISÓRIAS 33.198,21

3.1. DRYWALL 33.198,21

4. INSTALAÇÕES EM GERAL 251.585,22

4.1. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1.641,27

4.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 10.729,37

4.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 212.664,65

4.4. INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS 26.549,93

5. ESQUADRIAS 187.750,80

5.1. EXTERNAS 140.307,17

5.2. INTERNAS 47.443,63

6. PINTURA 83.464,74

6.1. PINTURA EXTERNA DO PRÉDIO 29.653,65

6.2. PINTURA EXTERNA MUROS DA FRENTE 4.467,89

227.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/03/24
Parcela 1

abr/24
Parcela 2

mai/24
Parcela 3

jun/24
Parcela 4

jul/24
Parcela 5

ago/24
Parcela 6

set/24
Parcela 7

out/24
Parcela 8

nov/24
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,37 3.127,52 4.467,89

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.802,96 34.540,24 49.343,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 55,26% 44,74% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 55,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.970,61 21.661,76 21.661,76 21.661,76 21.661,76

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.279,45 2.279,45 2.279,45 2.279,45 2.279,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.471,08 6.942,15 6.942,15 6.942,15 6.942,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 4.232,43 8.464,86 8.464,86 8.464,86 8.464,86

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.987,65 3.975,30 3.975,30 3.975,30 3.975,30

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.067,53 122.135,05

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.797,40 113.594,80

Local

Data
25 de janeiro de 2024

6.3. PINTURA INTERNA 49.343,20

7.
CONSTRUÇÃO DO MURO EM BLOCO 

NOS FUNDOS
21.661,76

7.1. SAPATAS ISOLADAS 2.279,45

7.2. VIGA DE BALDRAME 6.942,15

7.3. PAREDES DE BLOCO EM CONCRETO 8.464,86

7.4. EXECUÇÃO DE PILARES 3.975,30

8. ACABAMENTOS FINAIS 122.135,05

9. INSTAÇÃO DE ELEVADOR 113.594,80

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Marlei Salete Ogrodowski
Engenheira Civil

12983953
CREA 83900

327.476 v008   micro
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